

## 今後の検討スケジュール（案）

—鶏—

| 時 期  |    | 主 な 作 業 内 容  |
|------|----|--|
| 10 月 | 中旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 2 回研究会（骨子案についての議論）</li> <li>● 骨子案の修正</li> </ul> |
|      | 下旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 骨子修正案に対する都道府県等の意見募集</li> </ul>                    |
| 11 月 | 上旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 都道府県等の意見等を踏まえ、新目標（案）の作成</li> </ul>                |
|      | 中旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新目標（案）を委員への送付、意見聴取</li> </ul>                     |
|      | 下旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 畜産部会で経過報告</li> </ul>                              |
| 12 月 | 上旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 3 回研究会</li> </ul>                               |
|      | 中旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 3 回研究会を踏まえ、新目標（案）を修正等</li> </ul>                |
|      | 下旬 |  |
| 1 月  | 上旬 |  |
|      | 中旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 畜産部会で新目標（案）を報告</li> </ul>                         |
|      | 下旬 |  |
| 2 月  | 上旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● パブリックコメント</li> </ul>                              |
|      | 中旬 |  |
|      | 下旬 |  |
| 3 月  | 上旬 |  |
|      | 中旬 |  |
|      | 下旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 畜産部会で報告・答申</li> </ul>                             |